国防科研项目工作流程


                                                    
              








项目负责人同任务下达单位协商并草签合同





二级单位组织审核


1、形式审查，可行性审查


2、保密负责人出具保密要害部位建设承诺等资料。





军工项目科组织合同评审





保密科组织保密审核








国防科研工作办公室审查





合同签订


1、学校审批


2、任务下达单位审批





保密科：保密培训、保密检查





项目组：实施项目





项目合同生效后


在国防办备案





质量科：项目监控、质量监督





项目过程管理





质量科进行合同登记，指导项目组开展质量管理工作





项目结题验收








军工项目科：办理经费分配、任务下达、监管








